

Проектный офис Акимата г. Астаны

Акимат города Астаны первым среди местных исполнительных органов внедрил проектный подход для системного управления проектами

Проектный офис создают как в бизнес-структурах, так и при администрациях стран и городов



Проектный офис при правительстве РФ



GOV.UK

Проектный офис при правительстве Великобритании



PRINCE2



Project Management Institute



Методология управления проектами базируется на лучших практиках и адаптирована для государственных учреждений РК



Проектный офис акимата города Астаны создан на базе городского института развития

Текущий статус проектного офиса акимата города Астаны



Портфель проектов Акимата состоит из 5-ти основных пакетов:

По подготовке и проведению ЭКСПО-2017


По развитию города Астаны

По развитию города Астаны через механизм ГЧП

По развитию Smart city на 2017 год

По подготовке к отопительному сезону

Цель Проектного офиса – стандартизация процессов управления проектами, необходимых для достижения целей в рамках проектов реализуемых в акимате



Формирование портфеля проектов



Методологическое обеспечение проектного управления



Планирование и мониторинг проектов: планы, бюджеты проектов, риски, изменения



Ведение сводной отчетности для заинтересованных лиц



Анализ распределения исполнителей в нескольких одновременно выполняемых проектах

Понимание совокупных финансовых и временных затрат на все проекты Акимата



Оперативный контроль проектов и своевременное информирование Заказчика и Руководство Акимата сокращает время от появления проблемы до ее решения



Прозрачная и управляемая проектная деятельность в Акимате

